Institut Jozef Stefan

EVIDENCA DELA NA PROJEKTIH

UPORABNISKA NAVODILA

Verzija Datum Komentar

1.1 15.02.2007 | Oblikovanje dokumenta

1.2 10.7.2007 | Preoblikovanje dokumenta




Uporabniska navodila - Evidenca dela na projektih Stran 2 od 11

KAZALO

=

PREGLED ZASEDENOSTI VIROV

N

EVIDENTIRANJE DELA

2.1 TISKANJE STROSKOVNIKA
2.2 ZAPIRANJE OBDOBJA
2.3 PONOVNO ODPIRANJE OBDOBJA

ODOBRITEV CASA

[0V]

© N oo o |+ W

3.1 PRERAZPOREDITEV UR
3.2 POTRJEVANJE/KNJIZENJE UR 10
3.3 OPOZORILA OB POTRJEVANJU 11

Navodila pripravili: NPS d.o.o. in SRC.SI d.o.o. Ime datoteke:

Evidenca dela
1JS.doc



Uporabniska navodila - Evidenca dela na projektih Stran 30d 11

1 PREGLED ZASEDENOSTI VIROV

Zasedenost virov lahko preverite v modulu »Nacrtovanje virov« > »Matrika plana virov«.

Odpre se okno, v kateri pregledujemo kapaciteto virov in njihovo zasedenost po projektih. Pregled
imamo na dnevnem, tedenskem, mesecnem, kvartalnem ali letnem nivoju.

V glavi pogovornega okna imamo nabor filtrov, s katerimi si omejimo pogled na svoje vire.

EE Matrika plana resursoy [_ (O]
3t projekka. . ... . I ZI Odgovornaoseba. . . . | ;l
Linijski wodja .« . . . I Z I EMNOTAFilter . . . . . . IIOK52. JI0KS2 i I
Projektni vodja . . . . . I ZI

Tvpe |§t. ira e jul 2007 awg 2007 |sep 2007 okt 2007 |nov 2007 |
-
| P |Kapaciteta 3313 ROJAC TADE] 176,00 184,00 160,00 184,00 176,00
- Flan 3313 ROJAC TADE] 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00
- Realizirano 3313 ROJAC TADE]D
| |Kkapaciteta 3386 RUCIGAT TINA 176,00 184,00 160,00 184,00 176,00 —
| |Plan 3386 RUCIGAT TINA 75,70 75,70 75,70 65,70 65,70
| |Realizirano 3386 RUCIGA] TINA
hd
4| | vl4] | AN
1 | T |31 3 |12| Iakisni vl Furkrije vI Parnod |

Za vsak vir imamo podroben pregled koliko je njegova kapaciteta v obdobju, koliko je Ze planiran
na projektih in koliko je koncna realizacija (vnesene ure). Ce Zelimo podrobneje pogledati
posamezno Stevilko, lahko kliknemo na puscico (drill down), ki se prikaze, ko kliknemo na polje in
na ta nacin pridemo do podrobnega pregleda plana vira po projektih

Type £k, vira Ime jan 2007  |Feb 2007
Kapaciteta 1508 OPEKA JOZEF 152,00
b |Flan 1508 OPEKA JOZEF
2t St Sifra . Sifra wrste Siff
postavke | Stanje | Dakurn projekka aktivmosk | .. |5t CIpis dela Zaradunl, ., |pr
» 1711 Malag 01.01.07 IM_DP 030 Yir 1508 OPEKA JOFEF T non v =]
1712 Malog 0z2,01.07 IN_DP 030 Wi 1508 | OPEKA JOZEF 0,00 v
757 Malog 01.01.07 L2-9154 1010 Vir 1508 OPEKA JOZEF ool 62 1,995,585 v 10
1114 Malag 01.01.07 PR-00107 1010 Vir 1508 OPEKA JOZEF ool 160 5.748,80 v 13
9858 Malog 01.01.07 Pz-0076-1 1010 Wi 1508 OPEKA JOZEF o1 Q00 32,337,00 v 11

Iz okna si lahko tudi preko gumba »Natisni« natisnemo porocilo »Planiranje kapacitete/Plan
vira« za primerjavo koliko smo Ze razporedili posamezen resurs v obdobju na projekte oz. »Plan
vira/rezervirano« za primerjavo plana za vir in njegovo rezervacijo.

Priporocilo: pri obeh porocilih je zaradi hitrosti izpisa priporocljiva uporaba filtra datuma za obdobje
za katerega zelimo izpis.

Navodila pripravili: NPS d.o.o. in SRC.SI d.o.o. Ime datoteke:
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2 EVIDENTIRANIJE DELA

Za evidentiranje opravljenega dela izberemo modul »Projekti« - »Evidenca dela«.

Odpre se nam okno.

EE 60000 - 6.0P - IMMEDIATE H=] E3
wiri, . | 3386 4] [RUCIGAD TINA Obdobje. . . . [jurij 2007 +]
. Sifra wrste EMOTA Sifh] petek sobaka nedelja ponedeliek |torek
St.projekta | dela Sifra Seijska 3t afl1/6-2007 | 2fe-z007  |3je-z007  |4j8-2007  |sfe-2007
| |INDP IOKS2 ROOOOO499 I
| |moe 10K52 RO0000459 |
| |1z-9090 001 ToKS2 RO0000439 |
| »|pr-on4ns b1 [ RO0000439 |
< | [— i |
U 0 coooooooa 0,00 Besedlo . . .. .. .. |
Delovnidas . . . . . . . 8,00 Opisprojekta . . .. L |6.0P - IMMEDIATE
Razlka . . . . ... . . -8,00 ©Opis akkivnosti . . . . |Redn0 delo na projekiu
Skupajur . ... L. 0,00 Stanje gibliivega casa . . 0,00
Skupaj delovni fas. . . . 168,00 Stanje dopusta . . . . . 0,00
Skupajrazlika. . . . .. -168,00 Zaracurljivo. . . . . . . 0,00
Matisni za naz..., | Matisni. .. | Po razporeditvil Uskywari wrskic. .. | rstica vl Fostopki vl

Preko gumba »Postopki«, izberemo ukaz »Posodobi z aktivnimi vrsticami«, da dobimo na
levi strani okna vse projekte na katere smo planirani v izbranem mese¢nem obdobju. Prav tako na
ta nacin pridobimo tudi vse nase odsotnosti iz Kadrovske evidence.

Na levi strani imamo sedaj vse projekte in aktivnosti na katere smo planirani v izbranem obdobju.
Imamo podatek o tem v kateri enoti se projekt izvaja, za katero vrsto dela smo bili planirani (redno
delo, sluZzbena pot, nadure...), serijsko Stevilko (to je nasa razporeditev v kadrovski sluzbi (nekateri
so razporejeni na dveh razporeditvah) in planirane vrednosti.

V desni del pogovornega okna, kjer imamo koledar, vpisujemo svojo prisotnost, za vsak dan
posebej po projektih/aktivnostih. V primeru, ¢e se zmotimo, lahko vrednost izbriSemo direktno v
tem pregledu (naredila se bo negativna vrednost za popravek) ali kliknemo na puscico (drill down)
in vrednost izbriSemo v podrobnem pregledu.

Opomba:

- Odsotnosti ne vpisujemo, ker se avtomati¢no prenesejo iz Kadrovske evidence. Ce se zgodi,
da smo bili npr. nekaj dni na bolniski, odsotnost pa tu ni vidna, je potrebno javiti v kadrovsko
sluzbo. Oni vnesejo naso odsotnost v svoje evidence, mi pa tu posodobimo okno s klikom na
gumb »Postopki« - »Posodobi z aktivnimi vrsticami«.

- Ce je nekdo v KE razporejen na dve razporeditvi (dve serijski Stevilki), mora evidentirati delo
za vsako razporeditev (serijsko Stevilko).

Ce v pregledu kliknemo gumb »Po razporeditvi«, dobimo podatek o tem kolik$na je nasa mese¢na
kapacitea, koliko odsotnosti imamo evidentiranih (podatek iz kadrovske evidence), koliko smo
evidentirali nadur in koliko ur moramo Se evidentirati, da bomo zapolnili kapaciteto. V primeru, da
smo razporejeni na vec razporeditev, so v tem pregledu za vsako razporeditev loene vrstice.

Navodila pripravili: NPS d.o.o. in SRC.SI d.o.o. Ime datoteke:
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& Pregled evidence £asa po raz. o | E||5|
Setijska Mesetna S
Wit 3k, koledar |EMOTA |kapaciketa |Odsotnosti| Kapaciteta |neevidentirano | Madure
Bl....2014 4] 2014 01 I0E6Z 160,00 5,00 152,00 144,00 0,00~
2
Pomod I

Ce v oknu nimamo projektov, za katere smo delali, lahko dodajamo nove vrstice, vendar le za tiste
projekte na katere smo bili planirani v tem obdobju.

Mitl, | 2014 4] Obdobie . . . ... .. [Februar 2007 E3|
. . Sifra
St ENOTA | Sifra wrske Serijska tetrkek petek sobata
prajekka Opis projekta Sifra akkivnosti| Opis akkivnosti dela k. Plan 1/2-2007 |2j2-2007 | 3j2-2007
IM_DP Platana odsatnost I0OERZ 030 DrEavni prazniki 2014 24,00 =
PR-00258  WZPOREDMI IN PORAZDELIEM.., IOEGZ 1010 Delo na projekiu ool 2014 &0,00

b |PR-00259  TELEKOMUNIKACIISKI SISTE... IOE&1 1010 Delo na projektu ool 2014 20,00 |8, DD| t! I

PR-00364  PROJEKT CAPAMIMNA .. IOEBL 1210 Redno delo na projekiu ool Z014 50,00

Primer: dodati Zelimo vrstico za projekt PR-00259. Postavimo se v vrstico s projektom, ki mu
Zelimo dodati novo vrstico in kliknemo na gumb »Ustvari vrstico za projektx.

Dobili smo novo vrstico, ki jo je potrebno opremiti s podatki: Sifra aktivnosti, opis aktivnosti,
serijska Stevilka (nasa razporeditev v Kadrovski evidenci) in vrsta dela.

. . Sifra
Sk, EMOTA | Sifra wrske Serijska
projekka Opis projekta Sifra akkivnosti| Opis akkivnosti dela it Flan
IN_DF Platana odsotnost IDEGZ 030 DrZawvni prazniki 2014 24,00
PR-00Z55  WZPOREDMI IMN PORAZDELIENM.., IQEGZ 1010 Delo na projekku o1 2014 &0,00

B |PR-00259  TELEKOMUMIKACIISKI SISTE... IOEGL 1010 Delo na projekiu noi 2014 20,00
PR-00564  PROJERT CAPAMNING .., IOEG]L 1210 Fedno delo na projekiu (01 2014 50,00

I PR-00259  TELEKOMUMIKACIISKI SISTE... IOE6] oo 0,00 I

2.1 Tiskanje stroSkovnika

V oknu za vnos evidence dela, si lahko natisnemo tudi Stroskovnik preko gumba »Natisni«. Odpre
se nam pogovorno okno, kjer izberemo predogled ali natis. IzpiSe se toliko nasih stroSkovnikov, na
kolikor razporeditev v Kadrovski evidenci smo razporejeni.

Institut "JoZef Stefan", Ljubljana, Slovenija

STROSKOVHIK ZA OBDOBJE:  01.02.07. 230207

Irne i priirek: WETOR AVBELI ENOTA Zifra: 10E52 Podpis sodelauca:
Matina stewvilka: 2014

Podpi=s nadrejenega;

S FT=GF FTECF FT=CF FTS &P PODR R NOZILGA
Biproiekin mlires ) a T 123 45 87 BB NHIEZOHIBENIEIAZTOANSBET SIS AN wsol DELOIN RN L
W_CP m 5 ]
FRODSE 190 O
wsom 2 2
Prolekt: AR s el
LN mapTEr | -] Ohianm sk
FR-O=3 YIPOFEDM M POFALDCLCN| PRACET| 'o'm Do ra propklu m Fadro delo
Navodila pripravili: NPS d.o.o. in SRC.SI d.o.o. Ime datoteke:
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2.2 Zapiranje obdobja

Ko smo v izbranem obdobju zakljucili z vnosom evidentiranja nasega dela s klikom na gumb
»Postopki« > »Zapri obdobje« (F11), obdobje zapremo.

32pu:ureu:|itvi| sty ari vrstic...l Yrahica vll Postopki vI

Posodaobi 2 akkivnimi wrskicami
Posodobite z zakljudeno rezervacijo,

2.3 Ponovno odpiranje obdobja

Ponovno odpremo obdobje v primeru, da smo evidentirali svoje delo in zaprli obdobje, kasneje pa
ugotovili (a Se preden bi jih vodja potrdil), da moramo evidentirane ure popraviti.

To izvedemo v modulu »Projekti« > »Obdelave« > »Obdobja« - »Obdobja«.

V filter »viri« izberemo Sifro vira, ki mu Zelimo ponovno odpreti obdobje. Zatem se postavimo v
vrstico Zelenega obdobja in preko gumba »Postopki« izberemo moznost »Ponovno odpri
obdobje«.

&= Casovna obdobja =10 x|
Wil o 0 0 0 0 oo 00 oo oo | 2962 EI
Zacekni ... |K0nEnil:I... |'\.-'iri |V..|P0drab... |O|:|is |Od|:|rt0 |Knji§enD|Pastavke |
| 010107 30107 2962 M., Dan januar 2007 v =
01.02,07  25.02,07 2962 M., Dan februar 2007 v
01.03.07  31.03.07 2962 M., Dan marec 2007 v
o01.04.07  30.04.07 2962 M., Dan april 2007 v
01.05.07 31,0507 2962 M., Dan maj 2007 v
01.06.07 30.06,07 2962 M., Dan junij 2007 v
01.07.07 31,0707 2962 M., Dan julij 2007 v
01.08.07  31.08.07 2962 M., Dan avgust 2007 v
01.09.07 30,0907 2962 M., Dan september 2007 v
01.10.,07  31.10,07 2962 M., Dan okbober 2007 v
01.11.07 30.11.07 2962 M., Dan november 2007 v LI
| Postopki vl Pomog |
Brisanje obdohij
Navodila pripravili: NPS d.o.o. in SRC.SI d.o.o. Ime datoteke:
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3 ODOBRITEV CASA

Odobritev ¢asa lahko izvajajo le viri, ki imajo nastavljeno na kartici vira, da je dovoljena odobritev
Casa (jeziek »Evidenca Casa«)

Izberemo modul »Projekti« - »Obdelave« - »0Odobritev« > »Odobritev ¢asa«. Odpre se
nam okno:

Opcija |
Filter datuma . . . |E|1.DI.D?..31.DI.D? Filker vira . . . . | Zl Prajekkni vodja . . | Zl
St.projekka . L. | Zl Filter vrske dela . I Zl Filter linijskeqga ... |2313 Zl

b, proje... |0pis projekka I.ﬁ.ktivnost IOpis akkivnosti |Plan IPoraha |Evidenca fasa | |

| »|m_DP Flatana odsotnost 030 DrZavni prazniki 10.570,40 272,00 348,00 1=
- Plafana odsotnost 031 Dopust redni 644,00 116,00 56,00
- Flatana odsatnost 035 FLD preteklega leta 3.963,80 112,00 &0,00
- Platana odsotnost 040 Bolnizka do 30 dni 2.316,60 0,00 64,00
| I mOP MNepladana odsotnost 050 Bolrizka nad 30 dni 788,00 0,00 184,00
| |IN_00027  MPS-PRODAJA 1010 Strodki in prihodki na projekiu 3.474,00 0,00 3.514,00
] [ |

1 | TI31 3 |1‘2| = | lﬁ_ll 4 | » | FrikaZi razliko I Posodobi I Knjizenje vI Fomod I

V oknu imamo omogoceno omejitev pregleda podatkov po razli¢nih filtrih. Linijski vodja se vpise
samodejno glede na prijavljenega uporabnika.

V polju filter datuma je potrebno definirati za katero mesecno obdobje bomo potrjevali ure.

Primer izdelave filtra: Zelimo pregled le rednega dela (izberemo filter vrste dela: 001 redno delo).

Opcija |
Filter datuma . . . |Dl.Dl.D?..31.Dl.D? Filter vira . . . . I ;I Projekbni vodja . . | ;I
Stprojekka . .. . | ZI Filter wrste dela . IDDI EI Filter linijskega ... |2313 ZI
3k, proje... IOpis projekka IAktivnost IOpis akkivniosti IPIan IPoraba IE\ridenca casa I
| p|m 00027 NPS-FRODAIA 1010 Strozk in prihodki na projektu 3.454,00 0,00 3.454,00
Navodila pripravili: NPS d.o.o. in SRC.SI d.o.o. Ime datoteke:
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Ce ho¢emo podrobno pregledati evidentirane postavke, kliknemo na pusico na desni strani polja,
da dobimo podroben seznam

St, proije... |O|:-is projekta |P.kl:ivnc-st |O|:-is akfivnioski |Plan |Pc-raba
| B |IM 00027 NPS-PRODAIA 1010 Strogki in prihodki na projekku 3.494,00 0,0
3t . Sifravrste |ENOTA  |PROJEKT
projekta Setijska &t | Sifra vira | dela Sifra Sifra Dakurn Opis Zaracunl. . Ml Kolicina
| »|IN_00027 1385 1385 ool 1503 ll IM_000z7 03.01.07 Strozki in prihodki na projekiu v 166,00 =
| |m_ooozz 1768 1768 001 1503 IN_00027  03.01.07 Strofkiin pribodk na projskiu v 168,00
| |m_ooozz 1914 1914 001 1503 IN_00027  03.01.07 Strofkiin pribodk na projskiu v 168,00
| |m_noozz 2089 2089 001 1503 IM_00027  05.01.07 Strofkiin pribodk na projekiu v 152,00
| |m_ooozz 2137 2137 001 1503 IN_00027  03.01.07 Strofkiin pribodk na projskiu v 168,00
| |InN_0oo0z7 2207 2207 ool 1503 IM_000z7 03.01.07 StroZki in prihodk na prajekiu v 168,00
| |m_ooozz 2236 2236 001 1503 IN_00027  03.01.07 Strofkiin pribodk na projskiu v 168,00
| |m_ooozz 227z 227z 001 1503 IN_00027  03.01.07 Strofkiin pribodk na projskiu v 160,00
| |InN_0oo0z7 2348 2348 ool 1503 IM_000z7 03.01.07 Strozki in prihodki na projekiu v 136,00
| |m_ooozz 2391 2391 001 1503 IN_00027  08.01.07 Strofkiin pribodk na projskiu v 120,00
| |m_ooozz 2857 2857 001 1503 IN_00027  03.01.07 Strofkiin pribodk na projskiu v 168,00
| |m_noozz 2953 2953 001 1503 IM_00027  03.01.07 Strofkiin pribodk na projekiu v 126,00
| |m_ooozz 3013 3013 001 1503 IN_00027  03.01.07 Strofkiin pribodk na projskiu v 168,00
| |InN_0oo0z7 3072 3072 ool 1503 IM_000z7 03.01.07 Strozki in prihodk na projekiu v 160,00
| |m_ooozz 3l1a 3l1a 001 1503 IN_00027  03.01.07 Strofkiin pribodk na projskiu v 168,00
| |m_ooozz 3348 3348 001 1503 IN_00027  03.01.07 Strofkiin pribodk na projskiu v 168,00
| |InN_oo0z7 F390 F390 001 IsU3 IM_000z7? 03,0107 Strozki in prihodki na projekiu v 125,00
| |m_ooozz 3394 3394 001 1503 IN_00027  03.01.07 Strofkiin pribodk na projskiu v 168,00
| |IN_00027  ROOOOOODGS 3434 001 1503 IM_00027 03.01.07 Strozki in prihodki na projektu v 168,00
| |m_noozz 4z 4z 001 1503 IM_00027  11.01.07 Strofkiin pribodk na projskiu v 120,00
| |m_nooz7  Rooooooz: 3456 001 1503 IN_00027  03.01.07 Strofkiin pribodk na projskiu v 168,00
| |InN_0oo0z7 3496 3496 ool 1503 IM_000z7 03.01.07 Strozki in prihodki na projekiu v 165,00

Opomba: ure, ki jih Zelimo prenesti v place morajo imeti status Zaracunljivo. Status zaracunljivo
definiramo Ze na planu projekta, lahko pa ga spremenimo tudi tu.

S IF‘R-DDE-?S w Opis. .. . [MANISE STORITVE

Radum - 3k, kupca . ., . [S00485 Ime . . . .|RF'.ZNI MAROCNIKT

Aktivna razlicica plana . . |POGODBF'. II Sktara 5t DM, . |002229 Su

R azziri |§iFra |'|.-'rsta I'-.-'ir zaracunliv Il)pis |Mejnik |
- 1000 Zace.. rojekt
1010 Knjiz. .. v Strozki in prihodki na projekiu
4 1999 Kone.. rojekt skupaj _I
Navodila pripravili: NPS d.o.o. in SRC.SI d.o.o. Ime datoteke:
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3.1 Prerazporeditev ur

Ce vir opravi vet ur, kot jih bomo prenesli v place, je visek potrebno prerazporediti.
Primer: vir 3496 ima 168 ur rednega dela.

15U3

Prerazporeditey | Yrstica vl Pornod I

Zelimo, da gre v izplacilo 158 ur. Dodamo novo vrstico in razdelimo koli¢ino ur na dva dela:
- na koli¢ino, ki bo Sla v izplacilo in
- viSek ur - visku ur moramo odvzeti status Zaracunljivo.

IN_000z7 3496 3496 001 IsU3 IN_D00E7 03.01.07 Stroskiin prihodlk na projekl:u| v 158,00
IN_000z7 3496 3496 ool 1503 IN_00o027 03.01.07 StroZki in prihodki na projekiu §,00

To naredimo v primeru, da Zelimo, da ostane celotna koli¢ina na isti aktivnosti na istem projektu.

Ce bi Zeleli nezaraunljivo koli¢ino prenesti na drugo aktivnost istega projekta ali celo na drugi
projekt izberemo gumb »Prerazporeditev«.

EE Prerazporeditey ur =101 x|
St projekta. . . ... [ 1l
Sk, akkivnost . . . L | 1010

Pozodobi |

In tu definiramo nov projekt in aktivnost.

Navodila pripravili: NPS d.o.o. in SRC.SI d.o.o. Ime datoteke:
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3.2 Potrjevanje/KnjiZzenje ur

Ko so ure pregledane, jih v oknu za »Odobritev ¢asa« potrdimo s klikom na gumb »Knjizenje« >
»Knjizi«.
-0l
Opcija |
Filter datuma . . . |01.01.07..31.01.07  Filter vira . . . . I EI Projektni vodja . . I ;I
St.projekta . . . . | EI Filtet wrste dela . | EI Filter linijskega ... |3218 EI

3t proje... |Opis projekta |F\ktivnost |O|:|is akkivnosti |Plan |F‘0ra|
IN_DP Placana odsotnost 030 DrZavni prazniki 10,570,440 =
ll RACUNOYODaTYO 1010 Skrozki in prihodki na projekiu 2,855,00

LT

-
1| | »

1| i |31 3|12| = | Iﬁ_ll 1| DI PrikaZi razlika Posodobi | | KnjiFenje vl [:‘}. Parmod |
Knijizi Fil
Knijizi wse  Chrl+F11

Ce Zelimo potrditi eno vrstico, se postavimo v to vrstico in izberemo »Knjizi«. Ce Zelimo potrditi vse
vrstice hkrati izberemo moznost »Knjizi vse.

Navodila pripravili: NPS d.o.o. in SRC.SI d.o.o. Ime datoteke:
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3.3 Opozorila ob potrjevanju

- Vir ima evidentiranih manj ur, kot je kapaciteta v njegovem delovhem koledarju.

Opcija |

Filter datuma . . . |01.DI.D?..31.01.D? Filter wira . . . . |3486 ZI Projektni vodja .
St.projekka . . . . | ZI Filter vrste dela | ZI Filter linijskega ... |32?5 ZI

B I

Manjko Stevila rednib ur,

Madaljujem?

fes | Mo I

g Vir 3486 ima na razporedityvi 3486 evidentirano 10 ur premalo.

5t. proje... |Opis projekka |Aktivnost |Opis akkivnosti |Plan |P0raba |Evidenca fasa | I |

IN_DP Plafana odsotnost 030 DrZavni prazniki 16,00 0,00 16,00 ;I

PR-O00527  PLAZEMSKA STERILIZACIIA L., 1010 Delo na projekiu 165,00 0,00 155,00 il
Microsoft Business Solutions-Navision |

- Vir ima evidentiranih vec ur, kot je kapaciteta v njegovem delovnem koledarju.

Opcija I
Filker datuma . . .IUI.DI.D?..EI‘DI.D? Filter vira . . . . |36 ; Projekkni vodja . . ;
St.projekka . . . . I :I Filter wrste dela . Z Filcer linijskega ... [3275 :
= proje... |Opis projekta |Aktwnﬂst |Opis akkivnosti |Plan |Pnraha |Ewdenca Casa | |
b |IN_DP Flatana odsatnost 030 DrEavni prazniki 16,00 0,00 IG,DDiI I
PR-00527  PLAZEMSKA STERILIZACIIA L., 1010 Delo na projek 168,00 0,00 175,00
— Microsoft Business Solutions-Navision |
2 FreseZeno Stevilo rednih ur,
2, Wir 3456 ima na razporeditvi 3466 evidentirano 7 ur prevet, %
Madaljujem?
=

- Vir ima na mese¢nem nivoju evidentirano vecje Stevilo nadur kot 20.

Opcija |

Filter datuma . . . |01.01.07..31.01.07  Filker vira . . . . |3486 ZI Projektni vodja . . I ZI

St.projekta . . . . I ZI Filter wrste dela . I ZI Filter linijskega ... |32?5 ZI
3, proje... |Opis projekta |Aktivnost |Opis aktivriosti |Plan |P0raba |Ewdenca fasa | I |
I_DP Flatana odsotnost 030 DrEavni prazniki 16,00 0,00 16,00 ;I
PR-00527  PLAZEMSEA STERILIZACIIA L., 1010 Delo na projekku 168,00 0,00 200,00 il

Microsoft Business Solutions-Na =

<P PreseZeno Stevilo nadur,
\_“X Yir 3486 ima v obdobju evidentirana 25 ur.
Madaljujem?

fes | Mo I

Program v teh primerih dovoljuje potrditev. Ko pa vir preseze letno kvoto za nadure, potrditev ni

ve€ mogoca.

Navodila pripravili: NPS d.o.o. in SRC.SI d.o.o.
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